Reisebericht Nr. 23

Reisebericht vom 06.April bis 28.05.2018

Es wird wohl ein langerer Reisebericht werden, denn in 52 Tagen vor Ort passiert schon eine Menge.
Ich versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Also, Jochem hatte sich bereit erklart, nachdem das Haus 1 (Klasse 1 - 3) mit Sanitértrakt im
Dezember 2017 im Rohbau fertig war, so schnell wie méglich auch Haus 2 (Klasse 4 - 6) und Haus 3
( Baroraume und Lager) fertig zu stellen. Als Fertigstellungstermin stand die 10-Jahresfeier im
Oktober 2018 im Fokus.

Es fing schon mal gut an:

Der Flug am 04.04.2018 wurde gestrichen und auf den 06.04.2018 umgebucht. Zwei Tage war
Jochem mit dem Kopf schon in Gambia, aber mit dem Kdrper noch in Berlin. Diese Situation war
schon unbefriedigend.

Aber dann ging es in Sukuta so richtig los. Das Haus 2 hatten die Arbeiter teilweise bis zur
Fensterbriistung schon hochgezogen.

Die Steine dazu wurden im Vorfeld schon
fertig gestellt.

FUr den zeitlichen Ablauf der Arbeiten war
es wichtig, dass sofort die Angebote von
Schlossern fur die Dachbinder und die
Fenster eingeholt wurden. Entsprechende
Bauzeichnungen lagen vor. Das ist eine
ziemlich schwierige Sache, weil es mit
dem Rechnen der Auftragnehmer nicht so
richtig klappt. Es werden immer zu viel
Materialmengen angesetzt und das muss
schon geprift werden - manchmal zum
Unverstandnis der Schlosser.

In Vorbereitung auf den nachsten
Arbeitstag haben Mafugi und Jochem immer je nach Bedarf die erforderlichen Arbeitskréafte festgelegt.
Das klappte prima.
Jochem und ich (' bin am 30.04.2018 angekommen) haben uns jeden Tag Uber den Fleil3 der Arbeiter
und den respektvollen Umgang miteinander gefreut. Wir kennen uns schon viele Jahre und sind Uber
die Jahre hinweg durch den Bau der Schulen zusammen gewachsen. Inzwischen kénnen wir schon
“rumflaxen”, ohne dem anderen zu nahe zu treten.

Ungefahr 5 oder 6 mal waren Mafugi und Jochem im Bildungsministerium, um die
Zollangelegenheiten fur den inzwischen im Hafen von Banjul angekommenen Container zu kléaren.
Uns ging es dabei um die Zollfreiheit. Manchmal war das schon sehr entmutigend und beide waren
frustriert. Es zog und zog sich hin , eben die afrikanische Arbeitsintensitat.

Aber dann war es soweit.



Der Container wurde auf dem
Grundsttick der LBS
abgesetzt und von unseren
Arbeitern entladen.

Jochem und ich haben per
Fingerzeig signalisiert, wo die
Tische, Stihle, Schranke,
Fliesen, etc abgestellt werden
mussen. Das sollte uns z.B.
beim Zusammenschrauben
der Tischplatten mit den
Untergestellen helfen. Der Zusammenbau der Schulmdbel insgesamt und das Anbringen der Tafeln
war fur alle trotzdem schweil3treibend.

Endlich konnte auch mit dem Fliesen der Klassenzimmer begonnen, denn die waren ja im Container.
Leider hatten wir ziemlich viel Bruch zu verzeichnen. Ob das schon im Container oder erst beim
Entladen passiert ist, war nicht feststellbar. Es anderte auch nichts an der Tatsache, dass noch
Fliesen dazu gekauft werden mussten.

Unser einheimischer Fliesenleger Pa Bitay hat mit seinen Helfern wieder schnell und in guter Qualitat
gearbeitet. Es war eine Freude ihm, der immer strahlte, zuzusehen.

Die Hauser 2 und 3 wuchsen in die
Hohe, die Dachbinder und die
Dachplatten wurden montiert, die Innen-
und AuRenwande wurden geputzt, die
Tiren und die Fenster eingesetzt, und
die FuRbdden gefliest.
Letztmalig umgestapelt, standen dann in
jedem der 6 Klassenraume 20 Tische,
40 Stuhle, 1 Schrank und an der Wand
hing eine Tafel.

B Die selbstandig herunter- und herauf
fahrenden Tafeln haben grol3e Bewunderung bei allen hervorgerufen. Mafugi meinte, dass diese
Tafeln die ersten dieser Art in Gambia waren. Woher er das wohl weil3?




Eigentlich hort sich alles ganz einfach an, wenn man die Arbeiten so aufzahlt. Aber es gab schon fast
jeden Tag etwas Unvorhersehbares. Die Termine wurden nicht eingehalten, jede Menge
Klarungsbedarf gab es beim Fensterbauer, etc. Es gab an manchen Tagen nur stundenweise Strom
und Wasser. Der Schlosser lieferte einen Dachbinder zu wenig. Fir alles mussten Alternativibsungen
her und das war ganz schon anstrengend. Dazu kam dann noch die Hitze.

Mitte Mai begann dann Ramadan. Das bedeutet, dass vor Sonnenaufgang das letzte Mal gegessen
und getrunken wird und dann wieder nach Sonnenuntergang. Wir haben dann immer heimlich
getrunken, damit uns die Arbeiter nicht gesehen haben. Ohne Getranke hatten wir wohl kaum
durchgehalten.

Die Arbeiter haben jedoch bis auf die Gebetspausen durchweg zligig gearbeitet. Das war
bewundernswert und hatte unseren Respekt.

Im Container kamen ja auch jede Menge Textilien mit.
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Einen Teil davon haben wir
< an die Arbeiter verteilt.
.. GrolRe Nachfrage bestand
. bei Bettwasche und
Duschhandtiichern, waren
das doch Dinge des
taglichen Bedarfs fur die

ganze Familie.

Der grofite Teil an Textilien,
z. B. Kinderkleidung wartet
darauf, im Oktober 2018 von
den vielen mitreisenden b
Mitgliedern verteilt zu E
werden. Das wird noch -
einmal eine Riesenaktion

werden.

Als unser Aufenthalt seinem Ende zuging, wurden noch die Au3enflachen mit Farbe versehen und die

Fenster gestrichen. Jetzt sahen alle Gebaude schon richtig gut aus.



Was noch nicht gemacht wurde, waren die abgehangten Decken und die Elektrik in den Raumen.

Fir die Elektrik kommen Christian und Matthias aus Deutschland im Oktober/November 2018 mit. Mal
sehen, wie weit sie vorankommen. Hilfsarbeiten kdnnen auch dann von "unseren" Arbeitern

ubernommen werden.

Ach so, geschlafen haben Jochem und ich in der Praktikantenwohnung auf dem Schulgelande. Es
war vollig ok. Nur der Muezzin mit seinen lauten Gebetsaufrufen war schon gewdhnungsbedurftig.
Wahrend des Ramadans hat er seine Glaubigen 6fter als sonst zum Gebet aufgerufen, bis spat in der
Nacht.

Wir waren echt zufrieden mit dem Stand der Arbeiten und wir haben uns immer gefreut, wenn uns
unbekannte Menschen, denen wir auf der Straf3e in Sukuta begegneten sagten:

.Danke, dass eure ,Leute” fir unsere Kinder eine Schule bauen*.

Diesen Dank mdchten wir hiermit gern an alle Mitglieder und Sponsoren weitergeben.

Geschrieben von Gudrun



